

Proposal to the African Elephant Fund

1.1 Country: **IVORY COAST (COTE D'IVOIRE)**

1.2 Project Title: **IMPROVEMENT OF KNOWLEDGE ABOUT ELEPHANTS INVOLVED IN CONFLICTS WITH HUMAN**

1.3 Project Location: **FOUR REGIONS OF THE COUNTRY (Kabadougou: Seguelon area in the north-west of the country, N'Zi : area of Dimbokro in the center of the country, Loh-Guiboua : area of Fresco and Gbokle : area of Sassandra, in the south of the country)**

1.4 Overall Project Cost: **114 358 USD**

AMOUNT Requested from African Elephant Fund: **90 160 USD**

1.5 Project Duration: **6 months**

1.6 Project Proponent: **Management of Wildlife and Hunting Resources / Ministry of Waters and Forests**

1.7 Name of Project Supervisor: **Mrs KONE SALIMATA / Director of Wildlife and Hunting Resources**

1.8 Address of Project Supervisor: **BPV 178 ABIDJAN**

1.9 Telephone Number: **+ 225 20 21 07 00 / +225 20 22 27 97**

1.10 Email: kosalikk@yahoo.fr / dfrminef@yahoo.fr

1.11 Fax: **+225 20 21 09 00**

1.12 Date proposal submitted: **December 31, 2015**

2.0 Project Summary: (not more than 250 words)

The forest fragmentation and destruction of natural habitats of wildlife by agriculture and urbanization have increased the interactions between people and wildlife and create humans-wildlife conflicts. The presence of elephants in plantations and near villages is increasingly recurring with its corollaries of destruction of crops and human attacks. We record in the country, annually, at least three people died, a tenth wounded and over 200 farms holders sudden damage from elephants.

Elephants involved in these conflicts are isolated in small groups or solitary individuals, vulnerable, and usually face poaching threats. Sometimes some of these elephants, accused of being the cause of human death, are objected to killing by people. At least, five elephants have been killed in the last four years in such circumstances and others have disappeared without a trace.

This proposal aims to monitor four (04) groups of elephants involved in conflicts, by placing radio collars on them to insure their survival. The analysis of informations collected on their journey should better know the hearts behavior and their needs to offer solutions to the protection, conservation and mitigation of conflicts in which they are involved. The four groups of elephants are different and have no contact with each other because living in remote areas between them.

3.0 Which Priority Objectives and Activities (there may be more than one) in the African Elephant Action Plan does this project fall under? (For ease of reference, Priority Objectives are attached under Appendix 1)

This project fits primarily in the achievement of priority objectives 1 (reduce poaching) and 5 (improving knowledge about elephants). Secondly, the project will help achieve priority objective 3 (reducing human-elephant conflicts) and 4 (awareness on elephants and local communities involvement).

4.0 Project Rationale – why is this project necessary and urgent? What threats face this elephant population (give, for example, what information you have regarding population details, trends in population (downward or upward), ivory seizure information, details about levels of poaching, human/elephant conflict, etc.).


The four groups of elephants involved in the project are composed (based on direct observations made during a study in the end of 2014), respectively of 13 savana elephants in Dimbokro, six forest elephants in Sassandra, four forest elephants in Fresco and three savana elephants in Seguelon.

All these elephant groups have already suffered losses due to conflicts with people and poaching. The group of Sassandra included 8 elephants in 1995, it has experienced several births and slaughtering, which one in 2012 and another in 2014. The group of Dimbokro lost two elephants in 2014, including a female carrying a fetus. The group of Fresco was a large cattle in the years 1990 but has been decimated to stay only four individuals in 2014. In most of these cases of killing, ivories could not be intercepted by the forests services.

Those four groups of elephants regularly move between protected areas and the rural area where they cause crop damage and accidents with farmers. More from 100 complaints of peasants are recorded each year for each of these groups of elephants. The administrative authorities are threatening to give killings authorizations to farmers if forests services do nothing while peasants regularly make their own justice by engaging poachers to slaughter elephants sometimes.

These four groups of elephants, however, are the only ones that remain in protected areas in which these conflicts arise. It's about the classified forests of Zandougou (22,000 ha) in Seguelon, of Dassioko (12,540 ha) in Sassandra, of Port Gauthier (10,694 ha) in Fresco, and Fauna Reserve of Abokouamekro (20,430 ha) in Dimbokro. The following map shows their locations and the range of their conflicts areas.

The Government funding a project for management of human-wildlife conflicts, planned in 2016, to support a capacities building of foresters and peasants in the methods of drive-back. Thus, we expect to train 50 foresters and 100 farmers. Both projects will be therefore complementary to ensure the protection of the four groups of elephants.



5.0 Detailed Proposal – including activities to be carried out, milestones (at least quarterly milestones), timelines, equipment to be purchased, reporting procedures, etc. (not more than 1000 words). It will be helpful in evaluating this Project Proposal if you to divide it into Phases such as Planning; Procurement; Implementation; Evaluation and Reporting

Should include anticipated benefits (including benefits to the conservation and management of elephant populations and communities) and outputs from the project, and how the project will be monitored and evaluated.

Project title : Improvement of knowledge about elephants involved in conflicts with human.

Overall objective of the project : Insure elephants conservation

Specific objective of the project :

- Reduce poaching of elephants involved in conflicts with human;
- Improve population involvement in elephant conservation;
- Contribute to mitigate human-elephants conflicts.

Beneficiaries : the project includes three categories of recipients

- **Elephants populations :** they will benefit from the reduction in poaching. They will also benefit from the best conservation measures from the exploitation of the collected data. They would also benefit from the creation of corridors for their migration if the awareness actions succeed. These populations viabilities will improve then.

- **Rural populations :** they will benefit from awareness actions about the fundamental role of elephants and from training about the best behaviors to preserve their lives and cultures. They will notice a reduction of damages due to elephants by the use of suitable equipments and methods. They will benefit in mid terms from the incomes of selling honey produced by bees in their areas.

- **Forests services charged of elephants management :** their capacities will be improved for elephants watching and will carry necessary informations to guide their decision making.

Expected results of the project :

- 4 groups of elephants involved in conflicts are equipped with radio collars;
- 10 forests officers are trained in monitoring by Geographic Information System (GIS) of elephant groups sensitive;
- informations are collected on the courses of the 4 groups of elephants and their habits during the course;
- the population of 8 villages are sensitized to the protection of elephants ;
- 80 young farmers are trained and equipped to elephants delivery methods.

Activities planning

Both first months: we will proceed to the acquisition of all project equipments whose collars to be placed on elephants, technical and outreach materials.

Third and fourth month: we will organize the operation to place radio collars, workshops for training seminar for officers to satellite tracking of elephants. We will organize missions for people awareness. We will start data collecting about elephants.

Fifth and sixth months: we will organize the training of farmers on the elephants repressing methods and we will provide them basic materials to do it. We will continue data collecting on elephants.

Supplying

Gears to be bought or made by the project are :

- the consulting for the providing and placing of 3 collars (we have one collar at our office not yet placed, offered by « Conservation Solutions ») and training of 10 officers ;
- For monitoring : 4 motorbikes, 4 GPS, 4 cameras ;
- 4 desktop computers, 4 printers, 4 waves, 4 Strip, softwares ;
- for farmers repressing actions : 16 bikes, 50 megaphones, 80 beehives ;
- 2000 flyers and 100 posters for awareness.

Implementation of the project

Each Departmental managing one of conflict will be equipped with 1 bike, 1 GPS, 1 camera, 1 computer, 1 printer, 1 wave, 1 strip, for data collection, data processing and reporting. The project coordination will be equipped with a computer for data secure and storage. The 10 officers to be trained are composed of 2 officers from involved department and 2 coordination officers. In each sensitized villages, 20 farmers will be trained to be a core sensitizers and other farmers trainers. Each village has 2 bike, 5 megaphones and 10 beehives. The other megaphones are for 4 departments concerned to continue raising awareness.

Project monitoring and evaluation

Each beneficiary departmental of the project will provide a monthly activities report. The coordination provide a monthly report for all project process.

Submit reports

All monthly reports will be produced and distributed by email, no later than 05 of the following month.

The final report of the project will be prepared and distributed by email, at the latest, 15 days after the project closing date.

6.0 Project Timeline – outline the timeline for proposed activities within this project. You may find it helpful to relate the timeline to the Phases identified in Section 5.0 above.

ACTIVITY	1 MONTH	2 MONTHS	3 MONTHS	4 MONTHS	5 MONTHS	6 MONTHS
Acquiring the project equipment						
Perform the installation of radio collars on elephants						
Organizing the training seminar from 10 officers to satellite tracking of elephants						
Organize awareness meetings for populations						
Organize training for 80 farmers and provide them with equipment						
Collect data on elephants						
Follow up and evaluation of the project						
Prepare and disseminate						

the project execution monthly reports						

BUDGET

7.0 Has this project received or been pledged any other sources of funding (external)? Give all relevant details (for example, amount, source of funds, timetable, any restrictions):

NO, this project has received no promise of funds

7.1 Please provide a detailed proposed budget for this project (in US\$). You may find it helpful to relate expenditure to the Phases you have set out in Section 5.0

Details included in Table annexed to the document:

Any other budget lines:

Full Proposal Budget			
§ 1 = 500 FCFA			
Budget line		Expected source of funds and water equivalent	
		Proponent (GOVT.)	AEF
1.	TECHNICAL EQUIPMENT		
	4 Motorcycles		12,000
	4 GPS		4800
	4 Cameras		640
	4 Desktops computers		3200
	4 Printers		1200
	4 Waves		320
	4 Strips		160
	16 Bikes		1600
	50 Megaphones		2000
	80 Beehives		3200
2.	EDUCATIONAL MATERIAL		
	2000 Flyers	4000	
	100 Posters	300	
3.	CONSULTANCY		

	Fees consultants 2 X 15 days		18,000	
	3 collars		12,000	
4.	SUPPLIES			
	3 Keys + internet connection 12 months		1440	
	Inks for printers	1200		
	Papers for reports	240		
	30 Batteries for GPS and megaphones	18		
5.	CAPACITY BUILDING WORKSHOP			
	Accommodation and meals for 3 days 10 officers		1500	
	Meal costs 80 farmers to 2 days		1600	
	Accommodation and meals 4 training officers for 2 days		400	
	Fuel for training farmers		300	
	Mission expenses of 4 training officers	240		
6.	MEETINGS OF AWARENESS OF POPULATIONS			
	Fuel for 6 Missions	600		
	Accommodation and meals 4 sensitizers for two days X 6	2400		
	Mission expenses of 4 agents X 12 days	1440		
7.	COLLARS FITTING OPERATIONS			
	Fuel for 3 missions		3000	
	Accommodation and meals for 20 agents for 2 days X 3 missions		6000	
	Local workers (60 people)		2400	
	Mission expenses 20 agents X 6 days	3600		
8.	DATA COLLECTION			
	Fuel for motorbikes X 6 X 9 days		3600	
	Accommodation and meals agents X 4 X 9 days 3 areas		5400	
	Mission expenses of 4 officers nine days X X 3 areas	3240		
9.	PROJECT COORDINATION			
	Vehicle renting for 24 days	3360		
	Fuel vehicle four days for 6 missions		1800	
	Accommodation and meals agents X 4 X 8 days 3 areas		3600	
	Mission 4 X agents fees 8 days X 3 areas	2160		
10.	COMMUNICATION			
	2 TV reports (laying collars, training and equipment of the peasants)	400		
	2 broadcasting in national Radio	400		
	10 articles in newspapers	600		
11.	TOTAL : 114 358 USD	24,198	90,160	0
	%	21	79	

7.2 Please specify the proponents contribution towards the project

The country's contribution amounts to 24 198 US Dollars

1.1 Pays: **COTE D'IVOIRE**

1.2 Titre du Projet: **AMELIORATION DES CONNAISSANCES SUR LES GROUPES D'ELEPHANTS IMPLIQUES DANS LES CONFLITS AVEC LES HOMMES**

1.3 Lieu du Projet: **QUATRE REGIONS DU PAYS (le Kabadougou : zone de Séguélon au nord-ouest du pays, le N'Zi : zone de Dimbokro au centre du pays, le Loh-Guiboua : zone de Fresco et le Gbokle : zone de Sassandra, dans le sud du pays)**

1.4 Coût Global du Projet : **114 358 USD**
MONTANT Demandé au Fonds pour l'Eléphant d'Afrique: 90 160 USD

1.5 Durée du Projet: **SIX (6) MOIS**

1.6 Auteur du Projet: **DIRECTION DE LA FAUNE ET DES RESSOURCES CYNEGETIQUES / MINISTERE DES EAUX ET FORETS**

1.7 Nom de la Personne Supervisant le Projet: **Mme KONE SALIMATA / DIRECTEUR DE LA FAUNE ET DES RESSOURCES CYNEGETIQUES**

1.8 Adresse de la Personne Supervisant le Projet: **BPV 178 ABIDJAN – DIRECTION DE LA FAUNE ET DES RESSOURCES CYNEGETIQUES**

1.9 Numéro de Téléphone: **+ 225 20 21 07 00 / +225 20 22 27 97**

1.10 Email: kosalikk@yahoo.fr / dfrcminef@yahoo.fr

1.11 Fax: **+225 20 21 09 00**

1.12 Date de soumission de la proposition: **31 décembre 2015**

2.0 Résumé du Projet: (pas plus de 250 mots)

La fragmentation de la forêt et la destruction des habitats naturels de la faune sauvage par l'agriculture et l'urbanisation ont accru les interactions entre les hommes et la faune sauvage et créer les conflits homme-faune sauvage. La présence d'éléphants dans des plantations et près des villages est de plus en plus récurrente avec ses corolaires de destructions de cultures et d'attaques d'humains. Nous enregistrons dans le pays, par année, au minimum trois décès de personnes, une dizaine de blessés et plus de 200 exploitations ayants subits des dégâts dus aux éléphants.

Les éléphants en causes dans ces conflits sont de petits groupes isolés ou des individus solitaires, vulnérables, qui sont généralement confrontés à des menaces de braconnage. Il arrive que certains de ces éléphants, accusés d'être à l'origine de perte humaine, fassent l'objet d'abattage illégale par les

populations. Au moins cinq éléphants ont été tués durant ces quatre dernières années dans de pareilles circonstances et d'autres ont disparus sans laisser de traces.

La présente proposition vise à surveiller quatre (04) groupes d'éléphants impliqués dans des conflits, en plaçant sur eux des colliers émetteurs, pour assurer leur survie. L'analyse des informations recueillies sur leurs parcours devraient permettre de mieux connaître leurs comportements et leurs besoins afin de proposer des solutions adaptées à leur protection, leur conservation et à l'atténuation des conflits dans lesquels ils sont impliqués. Les quatre groupes d'éléphants sont différents et n'ont pas de contact entre eux car vivants dans des régions éloignées entre elles.

3.0 Sous l'égide de quels Objectifs ou Activités Prioritaires (il peut y en avoir plus d'un) du Plan d'Action pour l'Eléphant d'Afrique le projet s'inscrit-il? (Pour une facilité de référence, les Objectifs Prioritaires sont joints en Annexe 1)

Ce projet s'inscrit principalement dans l'atteinte des objectifs prioritaires 1 (réduction du braconnage) et 5 (renforcement des connaissances sur les éléphants). Secondairement, le projet contribuera à l'atteinte des objectifs prioritaires 3 (réduction des conflits hommes-éléphants) et 4 (sensibilisation des principaux acteurs).

4.0 Justification du Projet – pourquoi ce projet est-il nécessaire et urgent? A quelles menaces fait face cette population d'éléphants (décrivez, par exemple, les informations en votre possession concernant les détails sur la population, les tendances de cette population (en augmentation ou en régression), des informations sur la saisie d'ivoire, des détails sur les niveaux de braconnage, sur les conflits hommes/éléphants, etc.).


Les quatre groupes d'éléphants concernés par le projet sont composés (après des observations directes faites lors d'une étude en fin 2014), respectivement de 13 éléphants de savane à Dimbokro, six éléphants de forêt à Sassandra, quatre éléphants de forêt à Fresco et trois éléphants de savane à Séguelon.

Tous ces groupes d'éléphants ont déjà subi des pertes dues au conflit avec les hommes et au braconnage. Le groupe de Sassandra comprenait 8 éléphants en 1995, il y a connu des mises bas et plusieurs abattages dont l'un en 2012 et un autre en 2014. Le groupe de Dimbokro a perdu deux éléphants en 2014, dont une mère portant un fœtus. Le groupe de Fresco comprenait une dizaine d'individus dans les années 1990 mais il a été décimé jusqu'à ne rester que quatre individus en 2014. Dans la plupart de ces cas d'abattage, les ivoires n'ont pas pu être interceptés par les services forestiers.

Ces quatre groupes d'éléphants se déplacent régulièrement entre des aires protégées et le domaine rural où ils causent des dégâts de cultures et des accidents avec les paysans. Plus de 100 plaintes de paysans sont enregistrés chaque année pour ces groupes d'éléphants. Les autorités administratives menacent de donner des autorisations de battues aux paysans si les services forestiers ne font rien tandis que les paysans se font régulièrement justice en engageant des braconniers pour abattre quelques fois des éléphants.

Ces quatre groupes d'éléphants sont cependant les seuls qui restent dans les aires protégées dans lesquelles ces conflits se posent. Il s'agit de la forêt classée de Zandougou (22 000 ha) à Séguélon, la forêt classée de Dassioko (12 540 ha) à Sassandra, la forêt classée de Port Gauthier (10 694 ha) à Fresco et la Réserve de Faune d'Abokouamékro (20 430 ha) à Dimbokro. La carte suivante présente leurs localisations et l'étendue de leurs zones de conflit.

Un financement de l'Etat pour un projet de gestion des conflits homme-faune, a prévu en 2016, prendre en charge un renforcement des capacités des agents forestiers et des paysans dans les méthodes de refoulement des éléphants. Ainsi, nous prévoyons former 50 agents forestiers et 100 paysans. Les deux projets seront donc complémentaires pour assurer la protection des quatre groupes d'éléphants.



CARTE DES CONFLITS HOMME-ELEPHANTS (2015)

5.0 Proposition Détaillée

Titre du projet : Amélioration des connaissances sur les éléphants impliqués dans les conflits avec les hommes

Objectif global du projet : Assurer la conservation des éléphants

Objectifs spécifiques du projet :

- Réduire le braconnage des éléphants impliqués dans les conflits avec les hommes ;
- Améliorer la participation des populations à la conservation des éléphants ;
- Contribuer à atténuer les conflits hommes-éléphants.

Bénéficiaires : le projet a trois catégories de bénéficiaires

- **Les populations d'éléphants :** elles profiteront de la réduction du braconnage du fait de la peur des populations face aux animaux porteurs d'émetteurs. Elles bénéficieront également de meilleures mesures de conservation grâce à l'exploitation des données collectées. Elles pourraient aussi bénéficier de création de corridors pour leurs migrations si les actions de sensibilisation portent des fruits. La viabilité de ces populations sera ainsi améliorée.

- **Les populations rurales :** elles bénéficieront des actions de sensibilisation sur le rôle fondamental des éléphants et de formation sur les meilleurs comportements pour préserver leurs vies et leurs cultures. Elles connaîtront une réduction des dégâts dus aux éléphants par l'utilisation d'équipements et de méthodes appropriés. Elles bénéficieront à moyen terme de revenus tirés de la vente de miel issus des ruches d'abeilles qu'elles auront.

- **Les services forestiers chargés de la gestion des éléphants :** leurs capacités seront renforcées pour le suivi des éléphants et ils disposeront d'informations nécessaires pour diriger leurs prises de décisions.

Résultats attendus du projet :

- 4 groupes d'éléphants impliqués dans des conflits sont équipés de colliers émetteurs ;
- 10 agents forestiers sont formés au suivi par Système d'Information Géographique (SIG) de groupes d'éléphants sensibles ;
- des informations sont collectées sur les parcours des 4 groupes d'éléphants et sur leurs habitudes durant ces parcours ;
- les populations de 8 villages sont sensibilisées à la protection des éléphants ;
- 80 jeunes paysans sont formés et équipés aux méthodes de refoulement des éléphants.

Planification des activités

Les deux premiers mois : nous procéderons à l'acquisition de tous les équipements du projet dont les colliers émetteurs à placer sur les éléphants, le matériel technique et de sensibilisation.

Troisième et quatrième mois : nous organiserons avec le prestataire, les opérations de pose des colliers émetteurs, le séminaire de formation des agents au suivi par satellite des éléphants. Nous organiserons les missions de sensibilisation des populations. Nous débuterons la collecte de données sur les éléphants.

Cinquième et sixième mois : nous organiserons la formation des paysans sur les méthodes de refoulement des éléphants et nous les équiperons en matériel de base pour le faire. Nous poursuivrons la collecte de données sur les éléphants.

Approvisionnement

Les équipements à acheter ou à confectionner par le projet sont :

- la consultance pour la fourniture et la pose de 3 colliers émetteurs éléphants (nous disposons à la Direction d'un collier émetteur non placé, offert par Conservation solutions) et la formation de 10 agents ;
- pour le suivi : 4 motos, 4 GPS, 4 appareils photos ;
- 4 ordinateurs fixes, 4 imprimantes, 4 onduleurs, 4 multiprises, logiciels ;
- pour les actions de refoulement des paysans : 16 vélos, 50 mégaphones, 80 ruches d'abeilles ;
- 2000 dépliantes et 100 affiches pour la sensibilisation.

Mise en Œuvre du projet

Chaque Direction Départementale gérant l'un des conflits sera équipée de 1 moto, 1 GPS, 1 appareil photo, 1 ordinateur, 1 imprimante, 1 onduleur, 1 multiprise, pour la collecte de données, le traitement des données et la production de rapports. La coordination du projet sera assurée par la Direction de la Faune et des Ressources Cynégétiques qui sera équipée d'un ordinateur pour la centralisation et la sécurisation des données. Les 10 agents à former se composent de 2 agents par Direction Départementale concernée et de 2 agents de la coordination.

Dans chacun des villages sensibilisés, 20 paysans seront formés pour constituer un noyau de sensibilisateurs et de formateurs d'autres paysans. Chaque village recevra 2 vélos, 5 mégaphones et 10 ruches d'abeilles. Les autres mégaphones sont destinés aux 4 Directions concernées pour poursuivre la sensibilisation.

Suivi-Evaluation du projet

Chaque Direction Départementale bénéficiaire du projet fournira un rapport mensuel d'activités. La coordination participera à presque toutes les activités du projet et produira un rapport mensuel d'avancement du projet et un rapport de fin du projet.

Soumission de Rapports

Tous les rapports mensuels seront produits et diffusés par mail, au plus tard le 05 du mois suivant.

Le rapport final du projet sera préparé et diffusé par mail, au plus tard 15 jours après la date de clôture du projet.

6.0 Calendrier du Projet – présenter le calendrier des activités proposées dans le cadre de ce projet. Il pourrait vous être utile de lier le calendrier aux Phases identifiées dans la Section 5.0 ci-dessus.

ACTIVITE	MOIS 1	MOIS 2	MOIS 3	MOIS 4	MOIS 5	MOIS 6
Acquérir les équipements du projet						
Réaliser la pose des colliers émetteurs sur les éléphants						
Organiser le séminaire de formation de 10 agents au suivi par satellite des éléphants						
Organiser les réunions de sensibilisation des populations						
Organiser la formation de 80 paysans et leur apporter des équipements						
Collecter des données sur les éléphants						
Faire le suivi-évaluation du projet						
Rédiger et diffuser les rapports mensuels d'exécution du projet						

BUDGET

7.0 Ce projet a-t-il reçu des fonds ou une promesse de fonds provenant d'une autre source de financement (externe) ? Donner tous les détails pertinents (par exemple : montant, provenance des fonds, calendrier, toute restriction applicable) :

NON, ce projet n'a reçu aucune promesse de fonds.

7.1 Merci de soumettre une proposition de budget détaillée (en Dollars US). Il pourrait vous être utile de lier les dépenses aux Phases définies en Section 5.0

Full Proposal Budget				
1\$=500 FCFA				
Budget line		Expected source of funds and amounts		
		Proponent (GOVT.)	AEF	Other
1.	EQUIPEMENTS TECHNIQUES			
	4 Motos		12 000	
	4 GPS		4 800	

	4 Appareils photos		640
	4 Ordinateurs fixes		3 200
	4 Imprimantes		1 200
	4 Onduleurs		320
	4 Multiprises		160
	16 Vélos		1 600
	50 Mégaphones		2 000
	80 Ruches d'abeilles		3 200
2.	MATERIEL EDUCATIF		
	2000 Dépliants	4 000	
	100 Affiches	300	
3.	CONSULTANCE		
	Honoraires 2 consultants X 15 jours		18 000
	3 colliers émetteurs		12 000
4.	FOURNITURES		
	3 Clefs internet + 12 mois de connexion		1 440
	Encres pour les imprimantes	1 200	
	Papiers pour les rapports	240	
	30 Piles pour les GPS et les mégaphones	18	
5.	ATELIERS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES		
	Frais d'hébergement et de repas 10 agents pour 3 jours		1 500
	Frais de repas 80 paysans pour 2 jours		1 600
	Frais d'hébergement et de repas de 4 agents formateurs pour 2 jours		400
	Carburant pour la formation des paysans		300
	Frais de mission des 4 agents formateurs	240	
6.	REUNIONS DE SENSIBILISATION DES POPULATIONS		
	Carburant pour 6 missions	600	
	Frais d'hébergement et de repas de 4 agents sensibilisateurs pour 2 jours X 6	2 400	
	Frais de mission de 4 agents X 12 jours	1 440	
7.	OPERATIONS DE POSE DE COLLIERS		
	Carburant pour 3 missions		3 000
	Frais d'hébergement et de repas de 20 agents pour 2 jours X 3 missions		6 000
	Frais de main d'œuvre locale (60 personnes)		2 400
	Frais de mission de 20 agents X 6 jours	3 600	
8.	COLLECTE DES DONNEES		
	Carburant pour les motos X 6 motos X 9 jours		3 600
	Frais d'hébergement et repas 4 agents X 9 jours X 3 sites		5 400
	Frais de mission de 4 agents X 9 jours X 3 sites	3 240	
9.	COORDINATION DU PROJET		
	Location véhicule pour 24 jours	3 360	

	Carburant véhicule pour 6 missions de 4 jours		1 800	
	Frais d'hébergement et de repas de 4 agents X 8 jours X 3 sites		3 600	
	Frais de mission de 4 agents X 8 jours X 3 sites	2 160		
10.	COMMUNICATION			
	2 Passages RTI (pose de colliers, formation et équipements des paysans)	400		
	2 Passages Radio nationale	400		
	10 articles de presse écrite	600		
11.	TOTAL : 114 358 USD	24 198	90 160	0
	%	21	79	

7.2 Merci de préciser la contribution des auteurs dans le projet

La contribution du pays s'élève à 24 198 Dollars Américains.