

Annex D – Final Report

1. Identification:

Partners Name: Ministère de 'Environnement, de l'Eau et de la Pêche (MEEP)

Budget line: BAC

POW 2019-2020 Sub-programme:

Expected Accomplishment(s):

- a) Acquisition de moyens de transport et de communication dont 12 motos fonctionnelles, 20 smartphones, 10 GPS InreachGramin pour les quatre sites sélectionnés.
 - b) Fourniture de produits et de matériel de survie (100 sacs de 100 kg de céréales, 4 kits d'ingrédients pour la sauce, 4 kits de santé et 4 kits de couchage et de camping) pour les quatre sites.
 - c) 5 missions et visites sur le terrain suivies de rapports de missions et 2 rapports semestriels.
- Output(s):
- a) Acquisition de moyens de transport et de communication dont 12 motos fonctionnelles, 20 smartphones, 04 GPS InreachGramin et 10 GPS Garmin pour les quatre sites sélectionnés.
 - b) Fourniture de produits et de matériel de survie (100 sacs de 100 kg de céréales, 4 kits d'ingrédients pour la sauce, 4 kits de santé et 4 kits de couchage et de camping) pour les quatre sites.
 - c) 6missions et visites sur le terrain suivies de rapports de missions et 2 rapports financiers finaux (1^{er} et 2^{ème} semestres).

Title of the approved PRC project: « Réduction des Impacts du Covid19 sur les Principales Activités de Protection des Éléphants au Tchad ».

SSFA starting date: 04/08/2021

Reporting period: from 04/08/2021 to 30/11/2022

2. Summary of Status:

Ce rapport final couvre la période allant du 04/08/2021 au 30/11/2022. Il décrit l'achèvement des activités prévues dans le plan de mise en œuvre. Il s'agit de la fourniture de produits et de matériel de survie (100 sacs de 100 kg de céréales, 4 kits d'ingrédients pour la sauce, 4 kits de santé et

4 kits de couchage et de camping) pour les quatre sites, ainsi que des missions terrain de visites et de suivi et d'évaluation.

Ces activités initialement prévues dans le plan de mise en œuvre sont toutes réalisées avec succès. Un changement a été opéré au niveau de l'achat des GPS InreachGarmin. Initialement dix (10) GPS InreachGarmin sont prévus et compte tenu de niveau d'instruction faible des agents sur le terrain ainsi que de la possibilité de garantir l'abonnement du fonctionnement de ces GPS après le projet RICAPPE, quatre (04) GPS InreachGarminet dix (10) GPS Garmin simples avec les piles d'utilisation ont été achetés, augmentant ainsi le nombre de ces appareils à quatorze (14). Les quatre (04) GPS InreachGarmin sont affectés dans le site de Binder-Léré où l'ONG Noé est en partenariat (PPP) avec le Ministère de l'Environnement, et les autres GPS sont dispatchés dans les sites restants.

Compte tenu de la réalité du terrain, six (06) missions ont été effectivement réalisées au lieu de cinq (05) initialement prévues. En effet, dans la planification opérationnelle, deux (02) missions par site (1^{ère} mission de visite et de suivi et 2^{ème} mission d'évaluation) ont été prévues, ce qui fait en principe un total de huit (08) missions pour le projet. Mais compte tenu du budget alloué à cette rubrique et aussi au fait que le site de Karal et de Doum-Doum sont situés dans la même province (Lac), il a été conviviale de combiner ces deux sites à chaque sortie de mission, ce qui a conduit à six (06) missions pour l'ensemble du projet.

Les premières missions de visite et de suivi au terrain ont permis d'organiser les réunions avec les bénéficiaires de l'action et les autorités administratives et traditionnelles afin de leur mieux expliquer les objectifs du projet en vue de les impliquer davantage dans la mise en œuvre du projet. Les deuxièmes missions d'évaluation ont permis quant à elles de vérifier l'effectivité de la mise en œuvre des activités, ainsi que la pertinence de l'action.

3. Activity delivery status

Activity	Description of work undertaken during reporting period	Deliverables	Delivery date	Status of Activity (complete/ on-going/delayed)	Comments - brief description of implementing challenges, strategy/actions which have been adopted to address these challenges and planned actions to mitigate any identified risks
Activité 1: Acquisition de matériel voyage et de communication à distance (motocyclettes, téléphones	Des appels d'offres restreintes lancés par le projet ont permis de sélectionner les fournisseurs les mieux disant. Ces fournisseurs après avoir signé les bons de commande faisant office de contrat ont livrés les produits suivants :	12 motos sont acquises et mises en service (dont 4 au DCFAP et 8 dans les 4 sites sélectionnés). 20 smartphones sont achetés, reçus et	06/08/22(motocyclette) 08/12/21 (téléphone)	Terminée	Le projet a connu un retard dans le transfert des fonds ainsi que dans l'approbation du processus d'acquisition des motocyclettes par le Secrétariat de l'AEF. Après un temps d'attente très longue, la soumission a été rejetée avec la demande de fournir des informations supplémentaires et des documents justificatifs. Le projet a eu l'approbation une fois que les informations sont

<p>intelligents et GPS Inreach-Garmin).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Douze (12) motocyclettes de marque Haojue. ✓ Vingt (20) téléphones Tecno Camon 17. ✓ Quatre (04) GPS Inreach-Garmin et dix (10) GPS Garmin avec piles d'utilisation. 	<p>expédiés sur le terrain sur les deux sites (8 pour les services du DCFAP et 12 pour les 4 sites sélectionnés).</p> <p>04 GPS Inreach-Garmin et 10 GPS Garmin+piles sont achetés, reçus et envoyés sur le terrain (6 pour les services DCFAP et 8 dans les 4 sites sélectionnés).</p>	<p>01/09/22(GPS Inreach-Garmin)</p> <p>12/09/22 (GPS Garmin+piles)</p>	<p>Terminée</p>	<p>mises à la disposition de l'AEF. Pendant ce retard et avec les fermetures des frontières dues à la pandémie de COVID 19, les prix des produits sollicités ont grimpé au point où les fournisseurs ne voulaient pas nous livrer les articles aux prix convenus. Cette situation a encore davantage enfoncé le projet dans le retard. Il a fallu profiter d'une période de levée des mesures des barrières de la COVID 19 pour que les prix reviennent à la normale pour engager les achats.</p> <p>Dix (10) GPS Inreach-Garmin sont initialement prévus dans le plan de mise en œuvre, mais quatre (04) GPS Inreach-Garmin et dix (10) GPS Garmin+piles sont effectivement livrés pour des raisons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dans les 4 sites d'implantation du projet, sauf le site de Binder-Léré est sous une gestion PPP (délégation de gestion confiée à l'ONG Noé). Noé a garanti l'abonnement pour le fonctionnement de GPS Inreach-Garmin à la fin du projet RICAPPE ; ✓ Dans les autres sites, le niveau d'instruction des agents en charge de la lutte anti braconnage ne leur permet pas de bien manipuler le GPS Inreach-Garmin. Pour cela, ces agents préfèrent utiliser les GPS Garmin simples, facilement manipulables et transférer les coordonnées via les téléphones acquis par le même financement.
<p>Activité 2 : Fourniture de produits et d'équipements de survie (aliments,</p>	<p>Des appels d'offres restreintes lancés par le projet ont permis de sélectionner les fournisseurs les mieux disant. Ces fournisseurs après avoir signé les bons de</p>	<p>Céréales et kits d'ingrédients pour sauce : 08/12/21 (1^{ère} étape) et</p>	<p>Terminée</p>	<p>Les quantités de kits fournis n'ont pas pu répondre aux besoins réels du terrain vu le nombre pléthoriques des agents déployés pour la lutte anti braconnage. Des recommandations ont été faites lors des missions de terrain sollicitant</p>

trousses de santé debase).	<p>commande faisant office de contrat ont livrés les produits suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 100 sacs de 100 kg de céréales (dont 50 sacs fournis à la 1^{ère} étape et 50 sacs à la 2^{ème}). ✓ 4 kits des ingrédients pour la sauce (dont 2 kits fournis à la 1^{ère} étape et 2 kits à la 2^{ème}). ✓ 4 kits de santé de base (dont 2 kits fournis à la 1^{ère} étape et 2 kits à la 2^{ème}). ✓ 4 kits de lits et matériel de camping (dont 2 kits fournis à la 1^{ère} étape et 2 kits à la 2^{ème}). 	<p>Un stock de kits d'ingrédients pour la sauce est acquis et mis à la disposition des agents sur le terrain (4 sites).</p> <p>Un stock de kits de santé de base est acquis et mis à la disposition des agents sur le terrain (4 sites).</p> <p>Un stock de lits et de matériel de camping est acquis et mis à la disposition des agents sur le terrain (4 sites).</p>	<p>17/10//22(2^{ème} étape) kits de santé : 09/12/21 (1^{ère} étape) et 17/10//22 (2^{ème} étape) kits de lits et matériel de camping : 09/12/21 (1^{ère} étape) et 17/10//22 (2^{ème} étape)</p>	<p>Terminée</p> <p>Terminée</p> <p>Terminée</p>	<p>l'intervention de l'Etat tchadien à cet effet. Toutefois, lors des missions d'évaluation les bénéficiaires de l'action très satisfaites ont déclaré leur reconnaissance vis-à-vis de cet appui et sollicitent une seconde intervention. Selon eux la deuxième intervention permettra de couvrir les gaps à savoir : l'insuffisance des équipements de communication, de déplacement (moyens roulants), de kit de santé, de kit de couchage et d'autres équipements de LAB tels que la construction des postes avancés de surveillance, les pirogues motorisées (cas du Parc National de Manda limité au Nord-Est par le fleuve Chari), les drones pour l'identification rapide des positions des éleveurs lorsque les inondations sont fortes, ainsi que les braconniers ...).</p>
<p>Activité 3 : Effectuer des visites sur le terrain et rendre compte de la mise en œuvre duprojet.</p>	<p>Six (06) missions ont été réalisées dont trois (03) missions de visite et de suivi qui ont permis de visiter les quatre (04) sites et trois autres missions dans les mêmes sites pour l'évaluation de la mise en œuvre effective des activités.</p>	<p>Rapports des missions sont disponibles.</p>	<p>Missions de visite et suivi : 22 au 28/01/22 (Binder Léré) 29/01 au 05/02/22 (Sarh et Bousso) 08/02 au 18/02/22 (Karal/Doum -Doum)</p>	<p>Terminée</p>	<p>Six (06) missions ont été effectivement réalisées au lieu de cinq (05) initialement prévues. Ce changement est effectué pour des raisons techniques et réalistes. De manière opérationnelle, il est question de réaliser deux (02) missions par site (1^{ère} mission de visite et de suivi et 2^{ème} mission d'évaluation), ce qui en principe devrait totaliser huit (08) missions pour le projet. Mais compte tenu du budget alloué à cette rubrique et aussi du fait que le site de Karal et de Doum-Doum sont situés dans la même province (Lac), il a été convivialement combiné ces deux sites à chaque sortie de mission, conduisant ainsi à six (06) missions pour l'ensemble du projet.</p>

			<p><u>Missions d'évaluation :</u> 20 au 26/10/22 (Binder Léré) 27/10 au 03/11/22 (Sarh et Bousso) 5/ au 15/11/22 (Kara/Doum -Doum)</p>	<p>Au cours de ces missions, l'équipe en charge à constater que plusieurs thèmes méritent d'être développés avec les agents de terrain pour une lutte efficace contre les braconniers. Malheureusement les moyens alloués à cette rubrique ne permettaient pas un long séjour sur le terrain. Pour cela, certaines difficultés liées à l'exécution du projet ont été gérées par téléphones et d'autres ont fait l'objet d'une clarification lors des missions de visite/suivi et d'évaluation.</p>
--	--	--	---	--

4. List of attached documents

- ✓ Rapport mission terrain (visite et suivi) dans les sites de Kara et Doum-Doum.
- ✓ Rapport mission d'évaluation dans les quatre (04) sites (Binder-Léré, Bousso, Kara et Doum-Doum).

Signature:



Date: 09/12/2022

Name and title of signing officer: WORGUE YEMVE Lambert, Chef de Projet « Réduction des Impacts du Covid19 sur les Principales Activités de Protection des Éléphants au Tchad ».